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生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2025年 1月 1日至 3月 31日
项目名称 湖南怀化通道旧寨-飞山Ⅱ回 220千伏线路工程

建设单位联系人

及电话

彭祺淞

13637455384

监测项目负责人（签字）：

2025年 4月 15日

生产建设单位（盖章）

年 月 日
填表人及电话

陈欣

18274889950

主体

工程进度

本工程建设内容包括 1.旧寨 220kV变电站间隔扩建工程；2.飞山 220kV

变电站间隔扩建工程；3.新建旧寨-飞山Ⅱ回 220kV 线路，线路长度

48.788km，全线新建铁塔 142基。本工程于 2024年 10月开工，截止 2025

年 3月 31日，累计完成塔基基础开挖 70基。

指标 单位 设计总量 本季度 累计

扰动地表面积

间隔扩建区 hm2 0.12 0.00 0.00

塔基及塔基施工区 hm2 5.31 1.65 2.61

接地极区 hm2 0.19 0.09 0.10

跨越施工区 hm2 0.24 0.00 0.00

牵张场区 hm2 0.27 0.00 0.00

施工便道区 hm2 7.46 2.08 3.40

合计 hm2 13.59 3.82 6.11
弃土（石、渣）

量

弃渣场 万 m3 — — —

渣土防护率 % — — —

损毁水土保持设施数量 hm2 13.59 3.82 6.11
水土保持工程进度（工程措施）

分区 项目 单位 设计总量 本季度 累计

间隔扩建区

表土剥离 m3 80 0
表土回覆 m3 80 0
土地整治 hm2 0.08 0

塔基及塔基施工

区

表土剥离 万 m3 0.16 0.06 0.07
表土回覆 万 m3 0.16 0.005
土地整治 hm2 5.02 0
土地复耕 hm2 0.19 0

浆砌石排水沟 m 1900 0
接地极区 土地整治 hm2 0.19 0

施工便道区

表土剥离 万 m3 0.48 0.21 0.29
表土回覆 万 m3 0.48 0
土地整治 hm2 5.85 0
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土地复耕 m2 0.30 0

牵张场区

表土剥离 万 m3 0.03 0
表土回覆 万 m3 0.03 0
土地整治 hm2 0.27 0

跨越施工区

表土剥离 万 m3 0.02 0
表土回覆 万 m3 0.02 0
土地整治 hm2 0.24 0

水土保持工程进度（植物措施）

处于基础开挖及浇筑阶段，暂未进行植被恢复

水土保持工程进度（临时措施）

分区 项目 单位 设计总量 本季度 累计

间隔扩建区 临时覆盖 hm2 0.08 0

塔基及塔基施工

区

临时拦挡 m 436 255 255
临时排水沟 m 734 230 230
临时覆盖 m2 21223 8500 8500

临时沉沙池 座 138 53 53
接地极区 临时覆盖 hm2 0.19 0.09 0.09
牵张场区 临时覆盖 m2 0.27
跨越施工区 临时覆盖 m2 0.24

施工便道区

临时拦挡 m 858 453 453
临时排水沟 m 780 350 350
临时覆盖 m2 40393 18800 18800

临时沉沙池 座 156 85 85

水土流失影响因

子

本季度累

计降水量
怀化市

通道县 189.3mm
靖州县 176.5mm

最大 24小时降雨 通道县 29.8mm（3月 5日）

水土流失量

本季度土壤流失量为 58.85t，累计土壤流失量为 77.14t。
按防治分区为塔基及塔基施工区 29.61t，接地极区 0.96t，施工便道区

28.29t。
水土流失灾害

事件
无

存在问题与建议

存在问题：部分山丘区塔基施工场地和施工便道表土剥离不到位、临时

措施布设不到位，施工材料堆放场地未进行铺垫防护；部分塔基基础浇

筑完成后的建筑垃圾和水泥迹地未及时清理。

整改建议：（1）山丘区塔基施工场地和施工便道需及时进行表土剥离，

并做好表土保护工作；

（2）塔基施工场地内临时堆土和裸露地表应进行临时覆盖，建筑材料堆

放场地应进行铺垫防护，开挖边坡应进行临时拦挡和临时覆盖；

（3）基础浇筑完成后的施工建筑垃圾，如碎石、水泥迹地等，应及时清

理干净；

（4）在后续施工过程中，按照相关要求以及水土保持方案内容，严格落

实各项水土保持措施。



3

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表（试行）

项目名称 湖南怀化通道旧寨-飞山Ⅱ回 220千伏线路工程

监测时段和防

治责任范围
2025年第 1季度，2.29hm2

三色评价结论（勾选） 绿色☑ 黄色□ 红色□

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动

土地

情况

控制范围

控制
15 15

本工程施工实际施工阶段严格控制施工扰动范围，未

发现擅自扩大施工扰动面积达到 1000平方米的施工

点位。

表土剥离

保护
5 5

本工程对施工扰动区域可剥离表土部分均进行表土剥

离及保护，并进行拦挡苫盖进行防护，未发现表土剥

离保护未实施面积达到 1000平方米的施工点位。

弃土（石、渣）

堆放
15 15 本工程建设过程中无永久弃方，不涉及弃渣场。

水土流失情况 15 15
本工程本季度土壤流失量 58.85t，核算后体积约为

42.04m3，未超过 100m3，不扣分。

水土

流失

防治

成效

工程措施 20 10
本工程在建设过程中，4处施工便道，1处塔基剥离

表土不到位，扣 10分。

植物措施 15 15
本工程目前处于基础开挖及填筑阶段，暂未进行植被

恢复工作。

临时措施 10 2
本工程在建设过程中存在 2处施工道路，2处塔基临

时措施落实不到位，扣 8分。

水土流失危害 5 5 本季度工程无水土流失危害事件发生。

合计 100 82
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1.监测工作实施情况

1.1监测机构和人员

2024年 9月，国网湖南省电力有限公司怀化供电分公司委托紫光软件系统

有限公司（以下简称“我公司”）承担本工程水土保持监测任务。我公司接受委托

后立刻成立水土保持监测项目组，本工程监测项目部由 4人组成，其中监测负责

人 1人、监测工程师 3人，详见表 1.1-1。
表 1.1-1本工程监测项目部人员表

姓名 性别 职称或职务 在本工程中担任职责

李建兴 男 高级工程师 项目经理

陈欣 女 工程师 监测工程师

黎俊敏 男 工程师 监测工程师

王晓霞 女 工程师 监测工程师

1.2监测时段及频次

1.2.1监测时段

根据项目建设和水土流失产生特点，监测时段自施工准备开始至设计水平年

结束。

本工程监测时段从 2024年 10月至水土保持设施验收结束。

本季度监测时段为 2024年 10月～12月。

1.2.2监测频次

扰动土地情况每月监测 1次，水土流失状况每月监测 1次，发生强降水等情

况后应及时加测。水土流失防治成效每季度监测 1次，工程措施、植物措施每季

度监测 1次，临时措施每月监测 1次。

1.3监测工作开展情况

（1）监测技术人员对建设单位、施工单位、监理单位等参建单位进行了水

保监测技术交底，介绍监测实施方案、水土保持监测任务和方法等。

（2）采用无人机、现场测量、坡度仪、卷尺等工具对施工现场进行了调查，

调查了各防治分区的地形地貌及水土流失现状。
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（3）收集降雨量等气象资料，收集施工及监理单位主体工程施工进度等相

关资料，结合现场监测分析项目区扰动土地面积及土石方挖填方数量、流向。

（4）根据水土保持方案批复的水土流失防治分区和监测重点区域，项目部

组织工作人员对项目现场各分区踏勘，并布设监测点。

1.4监测点位布设情况

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB∕T51240-2018）中监测

点布设原则和选址要求，在实地踏勘的基础上，针对本工程区工程特点、施工布

置、水土流失的特点和水土保持措施的布局特征，在不同类型区域分别设置长期

和临时观测（监测）站点或断面。设置变电站区和输电线路区 2个一级水土保持

监测分区，间隔扩建区、塔基及塔基施工区、接地极区、施工便道区、牵张场区、

跨越施工区 6个二级水土保持监测分区。

现场巡查过程中，根据现场实际情况，截止目前共布设了 5处巡查点，6处

固定监测点，详见下表 1.4-1。
表 1.4-1水土保持监测点位布设表

序号 监测点名称 监测点位置 监测分区

1 巡查点 1# N37塔基及塔基施工区 塔基及塔基施工区

2 巡查点 2# N143塔基及塔基施工区 塔基及塔基施工区

3 巡查点 3# N143施工便道 施工便道区

4 巡查点 4# N141塔基及塔基施工区 塔基及塔基施工区

5 巡查点 5# N141施工便道 施工便道区

6 固定监测点 1# N131塔基及塔基施工区 塔基及塔基施工区

7 固定监测点 2# N131施工便道 施工便道区

8 固定监测点 3# N138塔基及塔基施工区 塔基及塔基施工区

9 固定监测点 4# N138施工便道 施工便道区

10 固定监测点 5# N26塔基及塔基施工区 塔基及塔基施工区

11 固定监测点 6# N26施工便道 施工便道区
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2监测方法和内容

2.1监测方法

本工程水土保持监测采用遥感影像、调查监测、定位监测等监测方法进行现

场复核监测，实现了扰动范围监测无死角，重要的动态指标监测及时跟进的目的。

2.1.1遥感监测

利用遥感进行水保监测其实质是利用遥感资料对各种地物（或水保监测对象）

进行分类提取，进而确定各种地物的分布范围、变化情况以及面积大小。则下一

步现场监测将超标的塔基作为重点核实，并分析原因，提出整改恢复办法和避免

后续同类情况发生。

2.1.2定位监测

根据工程施工进度、施工扰动范围、水土流失特点确定可进行实时地面定位

观测的监测项目，对应确定地面定位观测方法。本工程地面定位观测主要以测钎

法为主。

（1）测钎法观测场布设情况

观测对象（坡面）为一般有裸露坡面、植被坡面、苫盖坡面，地面组成物质

为以当地的为准。实测坡度以实际情况为准(被观测的坡面应放置一年左右的时

间，完成自然沉降)。

坡面布设 9根钢桩，钢桩长 50cm，直径 0.5～1.0cm。面向坡面，从上到下，

自左至右，按 1、2、3……7、8、9排列编号（见示意图）。钢桩横向间距为 1m,

纵向间距为 1m。顶部修好挡墙，防止客水进入。观测场面积（L2×L1＝Xm2）。

钢桩和坡面成 90°，将钢桩打入坡面，顶部露出地面 1～5cm（本例露出地面在

2cm以内），顶部涂上红漆，便于寻找。9根钢桩布设完成后，即可用钢尺测量

原始高度（即露出地面的高度），按编号记录在案。以后各次测量高度时，顶部

固定位置，保证测量的准确度。

（2）测钎法观测场量测

某次降雨后，测量钢桩露出地面的高度，减去原始高度，即为本次降雨的侵

蚀高度（单位为 mm）。
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图 2.1-1测钎法示意图

在每次暴雨后和汛期结束时，观测钉帽距地面的高度，计算土壤侵蚀深度和

总的水土流失数量。计算公式为：

cos1000 


ZSA

式中： A -土壤侵蚀量（m3）； Z -侵蚀深度（mm）；

S -水平投影面积（m2）； -斜坡坡度

2.2监测内容

2.2.1水土流失影响因素情况

（1）项目区气象因子

本工程输电线路经过怀化市通道侗族自治县、靖州苗族侗族自治县，根据气

象资料监测：本工程 2025年第 1季度最大降雨为 3月 5日通道县降雨 29.8mm，

详见下表。

表 2.2-1项目区降水统计表
项目区 月份 降雨天数（d） 降雨量（mm） 最大 24小时降雨（mm）

怀

化
通道县

1 6 19.1 7.7（1月 31日）

2 21 67.9 8.1（2月 22日）
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市 3 15 102.3 29.8（3月 5日）

靖州县

1 5 17.9 7.8（1月 31日）

2 19 85.9 14（2月 20 日）

3 17 72.7 18.6（3月 13日）

（2）防治责任范围

根据《湖南怀化通道旧寨-飞山Ⅱ回 220千伏线路工程水土保持方案报告书》

（报批稿），本工程水土流失防治责任范围为 13.59hm2。

通过遥感、调查监测，本季度新增扰动面积共计 3.82hm2，累计扰动面积

6.11hm2。扰动土地面积详见表 2.2-2。
表 2.2-2本季度扰动土地面积统计表 单位：hm2

防治分区 单位 设计总量 本季度 累计

变电站区 间隔扩建区 hm2 0.12 0.00 0.00

线路工程

区

塔基及塔基施工区 hm2 5.31 1.65 2.61
接地极区 hm2 0.19 0.09 0.10

跨越施工区 hm2 0.24 0.00 0.00
牵张场区 hm2 0.27 0.00 0.00

施工便道区 hm2 7.46 2.08 3.40
合计 13.59 3.82 6.11

（3）土石方监测情况

通过查阅监理资料，截止目前工程共计挖方 7.49万 m3（含表土剥离 4.66万

m3），填方 0.66万 m3（含表土回填 0万 m3）。详见表 3.2-3。
表 2.2-3本工程土石方开挖统计表单位：万 m3

项目组成

挖方 填方 调入 调出
临时

堆存表土
土石

方
表土

土石

方
数量

来

源

数

量
去向

间隔扩建区

塔基及塔基

施工区
0.06 0.19 0.19 0.06

接地极区 0.05 0.05
跨越施工区

牵张场区

施工便道区 0.21 0.93 0.93 0.21
合计 0.27 1.17 0.00 0.00 0.27
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2.2.2水土流失状况监测

（1）水土流失类型

通过现场调查和监测，本工程水土流失类型主要为水力侵蚀，主要形式为因

降雨形成的沟蚀，主要分布在坡度较大的堆土和开挖边坡，主要集中在陡坡地段，

重点施工区域为塔基及塔基施工区、施工便道区。

（2）水土流失量

根据项目实际情况，本季度根据监测数据分析、计算得出，本季度土壤流失

量为 58.85t，累计土壤流失量为 77.14t。

按防治分区为塔基及塔基施工区 29.61t，接地极区 0.96t，施工便道区 28.29t。

详见表 2.2-4。

表 2.2-4分区统计土壤流失量表

防治分区
扰动面积

（hm2）

侵蚀模数

（t/km2·a）
本季度侵

蚀量（t）
累计侵蚀

量（t）
变电站区 间隔扩建区 0 300 0.00 0.00

线路工程

区

塔基及塔基施工区 2.61 4538 29.61 37.69
接地极区 0.1 3826 0.96 0.98

跨越施工区 0 800 0.00 0.00
牵张场区 0 800 0.00 0.00

施工便道区 3.4 3328 28.29 38.47
合计 6.11 / 58.85 77.14

2.2.3水土流失危害

通过查阅相关资料。在本季度内无水土流失灾害事件发生。

2.2.4水土保持措施情况

（1）工程措施

本季度实施的工程措施有表土剥离、表土回覆，详见表 3.2-5。
表 3.2-5本季度水土保持工程措施工程量统计表

分区 项目 单位 设计总量 本季度 累计

间隔扩建区

表土剥离 m3 80 0
表土回覆 m3 80 0
土地整治 hm2 0.08 0

塔基及塔基施工

区

表土剥离 万 m3 0.16 0.06 0.07
表土回覆 万 m3 0.16 0.005
土地整治 hm2 5.02 0
土地复耕 hm2 0.19 0
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浆砌石排水沟 m 1900 0
接地极区 土地整治 hm2 0.19 0

施工便道区

表土剥离 万 m3 0.48 0.21 0.29
表土回覆 万 m3 0.48 0
土地整治 hm2 5.85 0
土地复耕 m2 0.30 0

牵张场区

表土剥离 万 m3 0.03 0
表土回覆 万 m3 0.03 0
土地整治 hm2 0.27 0

跨越施工区

表土剥离 万 m3 0.02 0
表土回覆 万 m3 0.02 0
土地整治 hm2 0.24 0

（2）植物措施

本季度本工程处于基础开挖及浇筑阶段，暂未进行植被恢复。

（3）临时措施

通过查阅资料，本季度实施的临时措施有临时覆盖，临时排水沟，临时铺垫，

详见表 3.2-6。
表 3.2-6本季度水土保持临时措施工程量统计表

分区 项目 单位 设计总量 本季度 累计

间隔扩建区 临时覆盖 hm2 0.08 0

塔基及塔基施工

区

临时拦挡 m 436 255 255
临时排水沟 m 734 230 285
临时覆盖 m2 21223 8500 9050

临时沉沙池 座 138 53 53
接地极区 临时覆盖 hm2 0.19 0.09 0.09
牵张场区 临时覆盖 m2 0.27 0
跨越施工区 临时覆盖 m2 0.24 0

施工便道区

临时拦挡 m 858 453 453
临时排水沟 m 780 350 437
临时覆盖 m2 40393 18800 19650

临时沉沙池 座 156 85 85

（4）水土流失防治效果

通过调查，施工单位采取了临时防护措施，临时覆盖、临时排水沟等措施防

止水土流失，目前本项目处于施工建设期，各项水土保持措施正在实施之中，已

建成的水土保持设施均发挥防护效益。
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2.2.5损坏水土保持设施面积

经监测，本季度无新增损坏水土保持设施面积，累计损坏水土保持设施面积

达到 6.11hm2。

2.2.6主体工程进度

本工程为线路工程，截止 2025 年 3 月 31 日，线路工程完成塔基基础开挖

70基。
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3相关管理情况

本工程建设单位认真贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》，严格执行生

产建设项目水土保持“三同时”制度，精心组织实施已批复的本项目水土保持方

案，做好水土保持工作，防治水土流失，确保各项水土流失防治指标达到国家规

定的标准。成立了水土保持工作领导小组，具体负责水土保持工作的组织管理和

本项目水土保持方案的实施。

4存在问题

（1）部分山丘区塔基施工场地和施工便道表土剥离不到位；

（2）部分山丘区塔基施工场地和施工便道临时措施布设不到位，存在裸露

边坡；

（3）部分基础浇筑完成的塔基施工场地内存在建筑垃圾未清理。

5结论与建议

（1）山丘区塔基施工场地和施工便道需及时进行表土剥离，并做好表土保

护工作；

（2）塔基施工场地内临时堆土和裸露地表应进行临时覆盖，建筑材料堆放

场地应进行铺垫防护，开挖边坡应进行临时拦挡和临时覆盖；

（3）基础浇筑完成后的施工建筑垃圾，如碎石、水泥迹地等，应及时清理

干净；

（4）在后续施工过程中，按照相关要求以及水土保持方案内容，严格落实

各项水土保持措施。

6综合评价

（1）本季度无水土流失灾害事件发生。

（2）三色评价。根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土

保持监管的意见》（水保[2019]160号）相关规定，经综合、分析计算得出本季

度三色评价得分为 82分，因此本季度三色评价结论为绿色。

7下一步监测工作计划

（1）向建设单位和当地水行政主管部门报送水土保持监测季报，并协助建
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设单位、施工单位及时完成季报的公示公开。

（2）开展下季度现场勘察，并对重点监测区域进行监测。发现问题及时与

建设单位、施工单位进行沟通，配合建设单位督促施工单位及时对现场存在问题

进行整改。

（3）根据主体施工进度，结合现场监测工作需要，及时补充水土保持监测

点位布设。
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8影像资料

N21已完成基础浇筑

问题：施工场地内存在建筑垃圾

建议：及时清理建筑垃圾

N22已完成基础浇筑

N23已完成基础开挖 N25已完成基础开挖

N37已完成基础浇筑 N38已完成基础浇筑
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N127已完成基础浇筑 N133已完成基础浇筑

N134已完成基础浇筑 N135已完成基础浇筑

N140已完成基础浇筑 N143已完成基础浇筑
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